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Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej 

specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót.  

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy ewentualnie uaktualnić przepisy zawarte w 

wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

Zawarte w poniższej ogólnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczące zagadnień związanych z 

wykonawstwem, organizacją oraz odbiorem i rozliczeniami robót budowlanych należy w poszczególnych 

przypadkach dostosowywać do specyfiki oraz zakresu i wielkości realizowanej inwestycji.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla inwestycji:  

„Modernizacja stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece Skotawie 
 w miejscowości Dębnica Kaszubska” 

gmina Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie 

Numer kodu CPV i nazwa: 45240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.  

 

Inwestorem jest :  SPV Spółka z o.o. 
   76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 38 
 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  obejmują wymagania ogólne, wspólne 

dla robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną dla poszczególnych asortymentów robót : 
- SST-01. Roboty konstrukcyjne i montażowe 

 

 

Celem planowanej inwestycji jest budowa przepławki dla ryb przy będącym w budowie jazie w km 

4+980 rzeki Skotawy w miejscowości Dębnica Kaszubska. Dodatkowo planuje się rozbiórkę starego jazu w km 

4+950 i przebudowę istniejącego ujęcia powierzchniowego wody do celów technologicznych garbarni. 

Istniejący jaz piętrzący obecnie piętrzący wodę do rzędnej 42,00 m npm, zostanie częściowo rozebrany, a progi 

płyty dennej zostaną zlikwidowane poprzez zasypanie kamieniami łamanymi tworzącymi rodzaj bystrza o 

nachyleniu około 1:16. Piętrzenie wody odbywać się będzie za pomocą nowego jazu, którego budowa 

rozpoczęła się w 1999 roku, położonego około 30 metrów w górę rzeki od istniejącego. W związku z 

przesunięciem budowli piętrzącej, przebudowy wymagać będzie również brzegowe ujęcie wody na cele 

technologiczne garbarni. Zostanie ono przełożone na górny lewy brzeg jazu, z komorą doklejoną do ściany 

czołowej przepławki.  

Celem inwestycji jest spełnienie wymogów środowiskowych dotyczących migracji ryb w korycie rzeki 

Skotawy, oraz dokończenie budowy nowego jazu piętrzącego wody na cele technologiczne garbarni.. Zakres 

inwestycji obejmuje wykonanie:  

• Dokończenia budowy jazu żelbetowego w km 4+980 Skotawy; 

• Przepławki dla ryb przy ww. jazie; 

• Przebudowy ujęcia wody powierzchniowej do celów technologicznych, wraz z wykonaniem 

nowego rurociągu ujęciowego; 

• Częściowej rozbiórki konstrukcji istniejącego jazu i likwidacji progów poprzez wykonanie 

bystrza kamiennego o nachyleniu 1:16 

• Wykonanie niezbędnych prac i budowli tymczasowych dla wykonania ww. elementów obiektu; 

 

Szczegółowy opis robót zawarto w SST w punkcie 5. 
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Podstawowe parametry hydrologiczne inwestycji przedstawia poniższa tabela : 

              Tabela nr 1 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Jedn. 
przed 

odbudo
wą 

po 
odbudo

wie 

1 2 3 4  

1 Powierzchnia zlewni rzeki Skotawy 

- całkowita  

- w przekroju jazu w km 4+980 

 

km
2 

km
2 

 

112,70 

103,00 

2 Klasa ważności budowli  IV 

3 Wielkości przepływów 

              - NNQ 

              - SNQ 

              - SQ 

- miarodajny Qmp3% 

- kontrolny Qkp1% 

 

m
3
/s 

m
3
/s 

m
3
/s 

m
3
/s 

m
3
/s 

 

0,84 

1,66 

2,87 

6,26  

7,33 

4 Rzędna spodu konstrukcji kładki m npm 79,61 80,00 

 

 

 

Podstawowe dane charakteryzujące odbudowywany jaz i projektowaną przepławkę.   

      Tabela nr 2 

L.p. 
WYSZCZEGÓLNIE

NIE 
Jedn. 

Budowla  

jaz przepławka 

 Rodzaj robót  istniejący nowy nowa 

1 2 3 4 5 6 

1 Światło budowli m - 3,95 3,00 

2 Długość  m - 11,20 57,80 

3 Wysokość piętrzenia 

H 

m 1,85 1,35 - 

4 Rzędna piętrzenia 

NPP 

m npm 42,00 42,00 - 

5 Rzędna dna wlotu 

    

m npm - 40,40 

(g.w.) 

40,84 

6 Rzędna dna wylotu m npm - 40,40 40,40 

7 Rodzaj zamknięcia  Zasuwy 

drewniane 

2 stalowe 

zasuwy 

płaskie 

dwudzielne  

- 
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Stan istniejący konstrukcji jazu 

W miejscowości Dębnica Kaszubska, na rzece Skotawie znajdują się dwie budowle piętrzące w km 

4+950 i 4+980 rzeki. Stary jaz w km 4+950 jest w bardzo złym stanie technicznym i nie nadaje się do dalszej 

eksploatacji. Konstrukcję budowli stanowią pozostałości przyczółków i filarów betonowych, których 

zniszczone fragmenty zalegają w korycie rzeki na wypadzie budowli. Poniżej jazu zachowały się jedynie 

pozostałości umocnień. Zamknięcia stanowią zasuwy płaskie drewniane z ręcznymi mechanizmami 

wyciągowymi. Zarówno zasuwy jak i mechanizmy są wyeksploatowane, jednak wciąż pełnią funkcję jazu - 

piętrzenie wody do rzędnej 42,00 m npm. 

Nowy jaz wybudowany w 1999 roku, został zabezpieczony komorą ze stalowych ścianek szczelnych. 

Konstrukcja jazu jest w bardzo dobrym stanie technicznych i wymaga jedynie odtworzenia powłok 

antykorozyjnych (na elementach stalowych) i hydroizolacyjnych (na powierzchniach betonowych). Jaz po 

zakończeniu betonowania nie został uzbrojony w elementy zamknięć i mechanizmów wyciągowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dokumentacja projektowa-służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 

dla których jest wymagane pozwolenie na budowę-składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 

projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy 

tak wynika z ustawy Prawo budowlane). 

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy-składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 

projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót. 

1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 

opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

1.4.5. Geodezyjne czynności w budownictwie-polegają na: 

a. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 

zabytkowego) 

b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji 

c. geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych 

osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 

wysokościowych (reperów) 

d. geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego 

e. pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń 

f. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu 

g. pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń.  

1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych-zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

1.4.7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót , bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 



Modernizacja stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece Skotawie 

 w miejscowości Dębnica Kaszubska 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. 

60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138 

 

6

1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

1.4.11. Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.   

1.4.12. Przedmiar robót-zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.    

1.4.13. Obmiar robót-pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 

nie objętych przedmiarem. 

1.4.14. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.15. Odbiór częściowy (robót budowlanych)-nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających , a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 

końcowy”. 

1.4.16. Odbiór gotowego obiektu budowlanego-formalna nazwa czynności, zwanych tez „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 

inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 

uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, 

oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.19. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.20. Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.21. Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 

340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 
1.4.22. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
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współrzędne punktów głównych oraz reperów geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

„planem bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzoną przez 

projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzględniając również wymagania określone w 

rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 

poz.1650). 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru). 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
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najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres 

dopuszcza prawo polskie.  

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca 

zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  
 

 

5.2. Czynności geodezyjne na budowie 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową,  wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych  obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 

reperów zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.3. Likwidacja placu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

   

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program należy przedłożyć przed przekazaniem Wykonawcy placu budowy. 

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 
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 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki betonu będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektora Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań w przypadku stwierdzenia 

usterek pokrywa Wykonawca. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektora Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie 

g) plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) sporządzony przez Wykonawcę. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
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 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Rejestr (książka) obmiarów jest niezbędny do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 

związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 

wykopu jako długość pomnożona przez przekrój, powierzchnie w m
2
, umocnienia w m

2
 i mb. Przy podawaniu 

długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 



Modernizacja stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece Skotawie 

 w miejscowości Dębnica Kaszubska 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. 

60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138 

 

15

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty do odbioru częściowego zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który 

dokonuje odbioru. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego potwierdza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru zakończenie robót i 

przyjęcie dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych”. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST (z uwzględnieniem 

tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwałość, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 

także-w razie korzystania-z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

2. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy) z 

naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru, 

oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4. recepty i ustalenia technologiczne, 

5. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,  
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót, a kosztami obciążony zostanie Wykonawca. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego. Polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na 

budowę, wchodzą m.in. : 

1. pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

3. oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

4. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

5. protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

6. wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych, 

7. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

8. kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

9. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 

Inspektora Nadzoru,  

10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 
11. oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonani obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego tanu i porządku terenu budowy, a także-w razie korzystania-ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń, 
14. instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

15. karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

 W uzgodnieniu z Zamawiającym należy określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie 

dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. Należy 

także określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienie wykopów, tymczasowe przekładanie 

instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja 

ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych 
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przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe 

poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady 

rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST-00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
 

9.3. Zaplecze  

Uwaga : Wielkość zaplecza oraz jego wyposażenie należy dostosować do potrzeb niezbędnych dla 
realizacji niniejszej inwestycji. 

 

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiązany zapewnić pracownikom zaplecze odpowiadające ich 

potrzebom sanitarnym oraz bytowym. 

W ramach zaplecza należy zorganizować: 
- biuro z zapleczem sanitarnym. 

- biuro należy wyposażyć w stół wraz z kompletem krzeseł, szafę na odzież, regał na dokumenty. 

- biuro powinno być wyposażone w niezbędną instalację elektryczną, sanitarną, telefoniczną oraz 

ogrzewanie i parking. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu Inspektora Nadzoru do biura w ramach wykonywania 

jego czynności związanych z nadzorowaniem budowy obiektu. 

 Po zakończeniu prac biuro oraz zaplecze musi zostać zlikwidowane na koszt Wykonawcy, a teren 

przywrócony do stanu pierwotnego. 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach dla umów na Wykonanie robót 

inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

 
9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

 

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszty wybudowania objazdów, przejazdów, organizacji ruchu oraz ewentualnej naprawy nawierzchni 

dojazdów ponosi Wykonawca. Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
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(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(h) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(i) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

(k) Koszt remontu zniszczonych nawierzchni podczas realizacji prac. 

9.7. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń wyliczonego zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr 59,poz 623) w sprawie przepisów 

ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca. 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 
- jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp.z o.o. 

60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138 

tel. (0-61) 847-56-91 

fax. (0-61) 848-36-73 

e-mail: biprowodmel@biprowodmel.com.pl 

 

- zestawienie dokumentacji projektowej: 

projekt budowlany, projekt wykonawczy autor : mgr inż. Józef Zgrabczyński 

   mgr inż. Karol Ślisiński 

- jednostka autorska specyfikacji technicznych: 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp.z o.o. 

60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138 

tel. (0-61) 847-56-91 

fax. (0-61) 848-36-73 

e-mail: biprowodmel@biprowodmel.com.pl 

 

- zestawienie specyfikacji technicznych: 

OST-00 Ogólna specyfikacja techniczna   

SST-01 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Roboty konstrukcyjne  

       autor: mgr inż. Andrzej Łoza 

- ilość egzemplarzy specyfikacji technicznych do przekazania   2 egz. 

 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne  
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002 r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z 

dnia 10 września 2004 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126). 

6. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838). 
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Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

dla poszczególnych rodzajów robót podano w pkt. 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST-01 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe 

dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych dla inwestycji:  
„Modernizacja stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece Skotawie 

 w miejscowości Dębnica Kaszubska” 
gmina Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie 

Numer kodu CPV i nazwa: 45240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.  

 

1.2. Zakres stosowania SST-01 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST-01 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i  mające na celu wykonanie robót konstrukcyjnych związanych z wykonaniem przebudowy jazu 

i budowę przepławki dla ryb.  

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:  

• Dokończenia budowy jazu żelbetowego w km 4+980 Skotawy; 

• Przepławki dla ryb przy ww. jazie; 

• Przebudowy ujęcia wody powierzchniowej do celów technologicznych, wraz z wykonaniem 

nowego rurociągu ujęciowego; 

• Częściowej rozbiórki konstrukcji istniejącego jazu i likwidacji progów poprzez wykonanie 

bystrza kamiennego o nachyleniu 1:16 

• Wykonanie niezbędnych prac i budowli tymczasowych dla wykonania ww. elementów obiektu; 

 

Szczegółowy opis robót zawarto w SST w punkcie 5. 

 

Podstawowe parametry hydrologiczne inwestycji przedstawia poniższa tabela : 

              Tabela nr 1 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Jedn. 
przed 

odbudo
wą 

po 
odbudo

wie 

1 2 3 4  

1 Powierzchnia zlewni rzeki Skotawy 

- całkowita  

- w przekroju jazu w km 4+980 

 

km
2 

km
2 

 

112,70 

103,00 

2 Klasa ważności budowli  IV 

3 Wielkości przepływów 

              - NNQ 

              - SNQ 

              - SQ 

- miarodajny Qmp3% 

- kontrolny Qkp1% 

 

m
3
/s 

m
3
/s 

m
3
/s 

m
3
/s 

m
3
/s 

 

0,84 

1,66 

2,87 

6,26  

7,33 

4 Rzędna spodu konstrukcji kładki m npm 79,61 80,00 
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Podstawowe dane charakteryzujące odbudowywany jaz i projektowaną przepławkę.   

      Tabela nr 2 

L.p. 
WYSZCZEGÓLNIE

NIE 
Jedn. 

Budowla  

jaz przepławka 

 Rodzaj robót  istniejący nowy nowa 

1 2 3 4 5 6 

1 Światło budowli m - 3,95 3,00 

2 Długość  m - 11,20 57,80 

3 Wysokość piętrzenia 

H 

m 1,85 1,35 - 

4 Rzędna piętrzenia 

NPP 

m npm 42,00 42,00 - 

5 Rzędna dna wlotu 

    

m npm - 40,40 

(g.w.) 

40,84 

6 Rzędna dna wylotu m npm - 40,40 40,40 

7 Rodzaj zamknięcia  Zasuwy 

drewniane 

2 stalowe 

zasuwy 

płaskie 

dwudzielne  

- 

 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w niniejszej SST-01 określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 „Część ogólna”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Grodzice stalowe 
 Do wykonania ścianek szczelnych należy stosować grodzice stalowe zgodnie z dokumentacją 
projektową i odpowiadające normom PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-

EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000. 

 
 

2.2. Stal zbrojeniowa 
 Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji musi odpowiadać wymaganiom PN-

89/H-84023.06/A1 : 1996.  

 Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 

 Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, 

zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 

 
 

2.3. Kamień 
 

 Materiały kamienne wg poniższych norm : 
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BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności 

fizyczno-mechanicznych 

 

 Do wykonania ścian działowych w przepławce dopuszcza się wykorzystanie kamienia ze skał 

magmowych, lub piaskowca. Łączenie (murowanie) elementów wykonywać na zaprawie murarskiej do 

kamienia naturalnego, klasa zaprawy min M15, mrozoodporna. 

  

2.4. Cement 
Do wykonania betonowych i żelbetowych elementów można stosować następujące rodzaje cementów: 

cement portlandzki według PN-B-30000: 1988 (PN-88/B-30000) 

cement hutniczy  według PN-B-30005: 1988 (PN-88/B-30005) 

cement murarski  według PN-B-30003: 1981 (PN-81/B-30003) 

Wymagania 

Do wykonania żelbetowych elementów konstrukcyjnych jazu i przepławek należy stosować cement 

hutniczy. Do betonu klas C 20/25 należy stosować cement klasy 32,5 i 42,5. 

 

Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów  konstrukcji budowli 

 

Lp. Wymagania Marka cementu 

  42,5 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie, po 2 dniach 10 - 

 MPa, nie mniej niż: po 7 dniach - 16 

  po 28 dniach 42,5 32,5 
2 Czas wiązania początek wiązania, najwcześ-niej 

po upływie min. 

60 60 

  koniec wiązania najpóźniej, h 12 12 
3 Stałość  objętości,  mm   nie  więcej niż: 10 10 

4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż: 3,5 3,5 

5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niż: 0,10 0,10 

6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż: 0,6 0,6 

7 Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających 

twardnienie, plastyfikujących, hydrofobizujących) i 

technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, % 

masy cementu, nie więcej niż 

 

5,0 

 

5,0 

 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość 
określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Przechowywanie cementu 

 Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08. 

 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

a)  dla cementu workowanego 
− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 

opadami), 

− magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

c) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy 

przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 

 

 

2.5. Beton 
Poszczególne elementy konstrukcji należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami 

dotyczącymi wykonywania betonów”. 

 Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania wg PN-EN 206-1 : 2003. 

a) Klasa betonów konstrukcyjnych: beton C 30/37 XF3 i C 20/25 XF3. 

b) Cechy wymagane betonu : 

• mrozoodporność     F100 (=M100) 

• wodoszczelność     W4 

• konsystencja     KH-3 (=K-3) 
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- opad stożka 2-5 cm próba Ve-Be 3 – 7 s. czas rozpływu 8 – 16 s 

• nasiąkliwość     do 40 mm 

• nasiąkliwość wagowa próbki   do 4% 

• stopień w/c (jak dla stałego parcia wody)  max 0,50  

• cement: z uwagi na średnią agresywność środowiska, wolno stosować tylko cement hutniczy 35 wg. 

PN-88/B-30005 

• maksymalna ilość cementu:450 kg/m
3
 

• kruszywo:- drobne 0 – 2 mm (piasek mineralny)   

                             - grube   2 – 96 mm (płukane, dzielone na frakcje) 

- niedopuszczalne stosowanie pospółek! 

dodatki przy produkcji przemysłowej betonu : 

- poprawiające urabialność, 
- regulujące czas wiązania i twardnienia w zależności od czasu transportu, 

- dodatki uszczelniające, 

- dodatki zmniejszające zużycie cementu, 

Uwaga: producent podaje czas wiązania i twardnienia wg własnych badań. 

 
2.6. Kruszywo  
 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcyjnych powinno spełniać 
wymagania normy PN-B-11111: 1996. 

Piasek 

 Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i 

kopalnianego płukanego.  

Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcyjnych    

           

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 

 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy 

nad kruszywem  nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

 

5 

 

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 
nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1% 

 

 Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 

do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 

do 1 mm        -   od 57 do 76 % 

 Składowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 

 Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie 

się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami 

za pomocą plandek lub zadaszeń. 
 Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru. 

 
 
2.7. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-90/M-47850. 

 Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 

− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
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− tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 

− gwoździe wg BN-87/5028-12, 

− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-

M-82010, 

− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadająca 

wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

 
 
2.8. Materiały izolacyjne i uszczelniające 

− roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji wg PN-B-24622, 

− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177, 

− dwuskładnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniająca AQUAFIN
®

-2K (Instrukcja techniczna-

załącznik 1), 

− mineralna warstwa sczepna ASOCRET-KS/HB (Instrukcja techniczna-załącznik 1), 

− wszelkie inne i nowe materiały uszczelniające, izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i 

posiadające aprobaty techniczne - za zgodą Inspektora Nadzoru. 

 

2.9. Faszyna leśna - wg BN-78/9224-04 

2.10. Kołki faszynowe - wg BN-78/9224-04 

2.11. Kraty pomostowe stalowe 
 - obramowane; 

 - na bazie płaskownika nośnego 50x5 

 - ocynkowane 

 - dostarczane przez wyspecjalizowanego producenta na wymiar. 

2.12. Rurociąg ujęciowy 
 Zgodnie z projektem wykonawczym 

2.13. Kształtowniki stalowe 
 Zgodnie z dokumentacją projektową 

Pozostałe materiały do wykonania robót objętych SST-01, nie wyszczególnione powyżej, muszą 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji technicznej – projekt wykonawczy. Ilości 
materiałów zawarto w przedmiarach robót. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się 
z zapytaniem do Projektanta. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP.  

 
Sprzęt do zagłębiania ścianek szczelnych 

Roboty związane z zagłębianiem elementów ścianki szczelnej powinny być wykonywane przy użyciu 

sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót wg normy PN-EN 12063:2001. Do wykonania 

zagłębiania ścianki szczelnej z grodzic stalowych należy użyć wibromłota bezrezonansowego typu HVB 100  

Vario. 

 Do wykonania robót ujętych w SST-01 Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 
 

1  Koparka kołowa 0,4 m3 

2  Koparka gąsienicowa 0,25 m3 

3  Koparka gąsienicowa 0,6 m3 

4  Spycharka gąsienicowa 100 kM 

5  Ubijak spalinowy 200 kg 

6  Pompa wirnikowa spalinowa do 50 m3/h 

7  Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h 

8  Pompa wirnikowa spalinowa 180-240 m3/h 

9  Wibromłot bezrezonansowy HVB 100 Vario 
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10  Holownik 150 KM 

11  Łódź robocza 1 Mg 

12  Krypa 60 Mg 

13  Baza nurka jednozałogowa 

14  Żuraw samochodowy do 4 Mg 

15  Żuraw samochodowy 5-6 Mg 

16  Żuraw samochodowy 7-10 Mg 

17  Żuraw kołowy do 5 Mg 

18  Żuraw kołowy 12-16 Mg 

19  Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg 

20  Żuraw przesuwny budowlany ŻB 0,75 Mg 

21  Środek transportowy do 5,0 Mg 

22  Środek transportowy do 5,0 Mg 

23  Ciągnik kołowy 30 kM 

24  Ciągnik kołowy 50 kM 

25  Ciągnik kołowy 75 kM 

26  Ciągnik siodłowy z naczepą 10 Mg 

27  Samochód skrzyniowy do 5 Mg 

28  Samochód skrzyniowy 5-10 Mg 

29  Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg 

30  Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg 

31  Przyczepa skrzyniowa 6,0 Mg 

32  Przyczepa dłużycowa 10 Mg 

33  Samochód wywrotka do 5 Mg 

34  Samochód wywrotka 5-10 Mg 

35  Beczkowóz ciągniony 2500 dm3 

36  Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3 

37  Kocioł do grzania bitumu przew. 1500 dm3 

38  Giętarka mechaniczna do prętów 

39  Prościarka automatyczna do prętów 

40  Krawędziarka do blach 

41  Spawarka wirująca 300 A 

42  Spawarka prostownikowa 250 A 

43  Spawarka prostownikowa 600 A 

44  Spawarka spalinowa 500 A 

45  Piaskarka do czyszczenia metali 

46  Sprężarka spalinowa do 5 m3 

47  Sprężarka elektryczna 4-5 m3/min 

48  Sprężarka elektryczna 8 m3/min 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Grodzice, stal zbrojeniowa i kształtowa 
Grodzice, stal zbrojeniową i kształtową należy przewozić na przyczepach dłużycowych z zachowaniem 

warunków przewozów materiałów długich po drogach i z zabezpieczeniem przed powstawaniem korozji i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas 

transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

 

4.2. Materiały kamienne i  kruszywo 

 Można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

4.3. Cement 
 Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08. 
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 Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 

zanieczyszczeniem. 
 

 

4.4. Beton 
 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250. 

 Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 

uzyskanej po jej wytworzeniu. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 

 

Wejście na teren właścicieli gruntów należy z nimi uzgodnić przed przystąpieniem do robót. 

Na budowie występują różne rodzaje robót, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności i 

przestrzegania przepisów BHP w trakcie wykonywania robót : przygotowawczych i rozbiórkowych, 

mechanicznych, transportu materiałów, załadunków, wyładunków. 

Przed wykonaniem robót, należy zapoznać się z dołączonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty 

wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie 

należy zgłosić administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia. 

Ze względu na specyfikę obiektu budowlanego – w trakcie wykonawstwa mogą wystąpić zagrożenia utraty 

zdrowia lub życia. 

 
 
Opis podstawowych robót 

5.1.  Budowle tymczasowe 

 Po zakończeniu realizacji budowy konstrukcji jazu w km 4+980 rzeki Skotawy, pozostawiono 

odgrodzenie budowli ze ścianek szczelnych z brusów stalowych. Dla dokończenia inwestycji 1998 roku oraz 

budowy przepławki, wykorzystane zostaną istniejące odgrodzenia. Dodatkowo zostanie wykonana grodza ze 

stalowych ścianek szczelnych od strony górnej i dolnej wody projektowanej przepławki. Od strony górnej 

wody głębokość wbicia ścianki wyniesie 4,90 m, a od strony dolnej wody z uwagi na głębszy wykop – 6,0 m. 

Góra ścianki szczelnej znajdować się musi od strony górnej wody na poziomie 142,40 m npm, a od strony 

dolnej 142,10 m npm. Grodze ze ścianek szczelnych należy obłożyć workami z piaskiem i folią PEHD. Dla 

pełnego zamknięcia terenu prac związanych z budową przepławki dla ryb należy wykonać grodzę z worków z 

piaskiem wzdłuż wylotu z przepławki. Rzędna korony o szerokości 1,0 m wynosić będzie 141,80 m npm. 

Nachylenie skarp wykonać w stosunku 1:1. 

Dodatkowo, dla wykonania prac umocnieniowych oraz związanych z rozbiórką i przebudową stopni 

starego jazu na bystrze, niezbędne jest wykonanie miejscowych odgrodzeń z worków z piaskiem o szerokości 

w koronie 0,5 m i wysokości około 1,0 m. Prace te należy wykonywać w okresach niżówek. 

 

5.2. Modernizacja jazu Dębnica Kaszubska w km 4+980 rz. Skotawy 

Parametry projektowanego jazu 

Podstawowe parametry jazu po odbudowie, przedstawiać się będą następująco: 

- światło jazu    2,0 +1,95 m 

- długość korpusu jazu   11,20m 

- rzędna progu (dno-górna woda)  40,40 m npm 

- rzędna piętrzenia (NPP)   42,00 m npm 

- wysokość dwudzielnych zamknięć   H= 1,60 m 

- rzędna wypadu dolnego stanowiska 40,40 m npm 

- długość dennej niecki wypadowej  6,80 m 

- głębokość wypadowej niecki  0,6 m 

- długość umocnienia poniżej niecki  10,70 m 

- rzędna dna rzeki od dolnej wody  40,40 m npm 

 

5.2.1. Konstrukcja odbudowy jazu 
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 Nowy jaz jest o konstrukcji żelbetowej, dwuprzęsłowy, zasuwowy (zasuwy dwudzielne) o świetle 

przęsła 2,0 i 1,95 m. Wysokość piętrzenia 1,6 m. Rzędna piętrzenia 42,0 m. n. p. m. 

Dodatkowo dobudowano przepławkę dla ryb oraz ujęcie wody powierzchniowej do celów   

przemysłowych. Całość robót została wykonana w grodzy stalowej pojedynczej ze ścianek stalowych G-62. 

Elementy żelbetowe wykonane metodą „ na mokro”.   

Zostały zrealizowane następujące elementy konstrukcji budowli : 

- przyczółek prawy w całości wraz ze skrzydłem od strony wody górnej; 

- filar między zamknięciami zasuwowymi; 

- filar oddzielający przepławkę od jazu; 

- konstrukcja przepławki; 

- komora ujęcia wody; 

- cała część denna konstrukcji jazu (ponur, próg, poszur z niecką wypadową); 
- przyczółek lewy ze skrzydełkiem; 

- stalowe dźwigary i belki do zamocowania urządzeń podnoszących; 

- pomost żelbetowy wraz z barierkami; 

- część denna i ubezpieczenie skarp przed jazem (od strony wody górnej); 

- ubezpieczenie dna poza poszurem (w obrębie grodzy). 

 

Wykonany w/w zakres stanowi 80% całości robót. 

 W ramach modernizacji przewidziano dokończenie budowy jazu polegające na jego uzbrojeniu w 

zamknięcia zasuwowe dwudzielne oraz elementy pomiarowe. Ponadto zostaną wykonane umocnienia dna i 

skarp rzeki poniżej i powyżej budowli w postaci materaca faszynowo-kamiennego o grubości 0,60 cm. Długość 
umocnienia w kierunku dolnej wody wyniesie 6,0 m, a w kierunku wody górnej 4,0 m. Na skarpach zostanie 

wykonane umocnienie narzutem kamiennym w płotkach faszynowych. Umocnienia zostaną ograniczone 

palisadą z kołków drewnianych o średnicy 9÷12cm i długości 1,20 m. Istniejące powierzchnie betonowe 

konstrukcji należy oczyścić strumieniowo (metodą hydrodynamiczną) i pokryć preparatem hydroizolacyjnym 

Aquafin 2K w celu reprofilacji powierzchni ścian oraz zabezpieczenia hydroizolacyjnego. Istniejąca ścianka 

szczelna zostanie docięta pod wodą przy krawędziach konstrukcji betonowych.  

 

5.2.2. Główne i remontowe zamknięcia jazu 

 Zamknięcie jazu stanowić będą zasuwy płaskie, dwudzielne typu JZD.2-1,6 o wysokości 1,6 m i 

rozpiętości w świetle 2,0 m i 1,95 m. Osadzone one będą w prowadnicach z kształtowników stalowych. 

Zamknięcia zaopatrzone zostaną w ręczne, przekładniowe mechanizmy wyciągowe. Przed oddaniem jazu do 

użytku, należy przeprowadzić próbne piętrzenie wody i sprawdzenie działania mechanizmów wyciągowych i 

szczelności zamknięć. Jako zamknięcia remontowe, służyć będą szandory drewniane, zakładane w stalowych 

prowadnicach od górnej wody. Prowadnice zamknięć remontowych od górnej wody stanowią [ 140 mm, a 

szandory posiadają grubość 110 mm i sięgają wysokości 1,60 m.  

 

5.2.3. Umocnienie dna poszuru i skarp rzeki poniżej budowli 

Poniżej płyty dennej jazu, na długości 4,70 m w dnie rzeki znajduje się umocnienie w postaci płyt 

żelbetowych grubości 20 cm na posypce żwirowej. Poniżej umocnienia płytami przewidziano wykonanie 

materaca faszynowo – kamiennego o grubości 0,6 m. Długość materaca poniżej jazu wynosić będzie 6,0 m.  

Powyżej budowli znajduje się również umocnienie z płyt betonowych na długości 3,60 m, powyżej 

którego planuje się wykonanie materaca faszynowo – kamiennego o grubości 0,60 m i długości w stosunku do 

krawędzi płyt od 4,0 m do 6,0 m. Umocnienia zakończone zostaną palisadą z kołków drewnianych o średnicy 

9÷12cm i długości 1,20 m. 

Na skarpach przewidziano wykonanie narzutów kamiennych grubości 30cm w płotkach faszynowych. 

 

5.3. Konstrukcja przepławki  
Z uwagi na wadliwą konstrukcję istniejącej przepławki, przewiduje się budowę nowej przepławki dla ryb. 

Przepławkę główną zlokalizowano po lewej stronie budowli. Zaprojektowano konstrukcję w formie 

kaskadowego bystrza kamiennego o długości w osi 57,80 m. Bystrze zostanie wykonane na konstrukcji 

żelbetowej, lecz jego przegrody oraz ściany działowe w korycie zostaną wykonane z kamienia. . Do wykonania 

ścian działowych w przepławce należy użyć bloczków z kamienia ciosanego. Dopuszcza się stosowanie skał 

magmowych (z wyjątkiem marmuru) lub piaskowca. Ściany należy murować przy użyciu zaprawy murarskiej 

do kamienia naturalnego o klasie wytrzymałości minimum M15. Zaprawa musi być mrozoodporna. Fugi 

zabezpieczyć mrozoodpornym preparatem hydroizolacyjnym. Projektowana grubość ścian wynosi 30cm, 

jednakże stopę ścian należy poszerzuć do około 50cm celem poprawienia ich stateczności. Pionowe krawędzie 
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ścian przylegające do ścian żelbetowych kotwić w żelbecie poprzez wklejenie prętów zbrojeniowych fi 16mm, 

długość kotwienia w ścianie żelbetowej 10cm, w ścianie murowanej 20cm. 

 

Przepławka zostanie wykonana jako żelbetowe koryto o ścianach grubości 30 cm i płycie dennej o 

grubości 40 cm, wykonane z betonu hydrotechnicznego C30/37 i stali zbrojeniowej żebrowanej klasy 34 GS 

(A-III). Wlot do przepławki usytuowano na lewym brzegu rzeki przy jazie. W żelbetowym korycie przepławki 

o szerokości 3,0÷4,0 m, w odległościach osiowych wynoszących około 6,20 m, wykonane zostaną przelewy 

kamienne z kamieni łamanych o średnicy około 60 cm. W każdym z przelewów kamiennych wyprofilowane 

zostaną dwa okna przelewowe. Na całej długości koryta przepławki, przelewy posiadać będą po dwa okna 

przelewowe – jedno o szerokości 30 cm i drugie o szerokości 28 cm. Głębokość wody w szerszym oknie 

przelewowym wynosić będzie 50 cm przed i 35 cm za przelewem, natomiast głębokość w oknie węższym 

wyniesie odpowiednio 100 cm i 85 cm.  

 Średnia głębokość komór przepławki wynosić będzie około 1,00 m. Dla wytworzenia naturalnego 

charakteru przepławki, na dnie koryta ułożona zostanie warstwa narzutu żwirowo – tłuczniowego o grubości 

10÷15 cm.  

Z powodu naturalnego charakteru przelewów przepławki, które będą wykonane z kamieni łamanych, 

przed oddaniem przepławki do eksploatacji, należy wykonać próbne napełnienie jej koryta w celu sprawdzenia 

przepustowości przelewów. W przypadku nierównomiernych przepływów przez przelewy (różne głębokości 

warstw przelewowych), okna przelewów należy odpowiednio skorygować. Zamknięcie przepławki możliwe 

będzie przez zakładanie szandorów drewnianych, w projektowanych prowadnicach z kątowników szerokości 

12 cm z kątowników 60x60x6mm. 

Podstawowe parametry projektowanej przepławki przedstawiają się następująco: 

• Konstrukcja żelbetowa dokowa z betonu C30/37 

• szerokość dna b = 3 ÷ 4  m 

• grubość ścian 0,30 m  

• długość przepławki około 57,80 m 

• ilość przegród kamiennych przepławki n = 9 szt  

• szerokość szczeliny 0,30 m (h=0,85 m) i 0,28 m (h=0,35 m) 

• spad na kaskadach kamiennych = 0,15 m 

• minimalny przepływ wody przez przepławkę 0,5 m
3
/s 

 

5.4. Częściowa rozbiórka istniejącego jazu 
W ramach inwestycji przewiduje się częściową rozbiórkę istniejącego jazu piętrzącego 

zlokalizowanego w km 4+940 rzeki Skotawy. Rozebranie polegać będzie na demontażu istniejących zamknięć i 
częściowej rozbiórce filarów jazu poza obrysem kładki. Wraz z zamknięciami zdemontowane zostaną 
mechanizmy wyciągowe jazu. Na istniejącej kładce zostaną wykonane nowe barierki ochronne z rur stalowych. 

Na płycie dennej jazu w celu niwelacji progów betonowych przewiduje się wykonanie bystrza kamiennego z 

kamieni łamanych, ułożonych z nachyleniem około 1:16. Duże kamienie łamane o wymiarach 350÷600 mm 

należy ułożyć w rzędach w rozstawie 100÷150 cm, tworząc kaskady przelewowe. Kamienie w rzędach należy 

układać w niewielkiej odległości od siebie, pozostawiając szczeliny pomiędzy nimi otwarte na przepływ wody. 

W górnej części bystrza, na istniejącej konstrukcji stopni, kamienie tworzące przelewy jak również małe 

kamienie łamane o wymiarach 100÷200 mm w dnie, zostaną utwierdzone w podłożu betonowym na istniejącej 

konstrukcji. Podłoże betonowe należy wykonać z betonu C 20/25, na uprzednio oczyszczonej i skutej warstwą 
do 15 cm istniejącej konstrukcji, na bezskurczowej warstwie szczepnej. Poniżej istniejących stopni 

betonowych, kamienie należy ułożyć luzem. 

 

5.5. Przebudowa ujęcia powierzchniowego 
 SPV Sp. z o.o. zajmuje się działalnością wytwórczą w zakresie przemysłu futrzarskiego i dla tej 

działalności dokonywany jest pobór wody powierzchniowej.  

Woda pitna dostarczana jest z rurociągu miejskiego przez Zakład Instalacji Budownictwa „Hydromont” w 

Dębnicy Kaszubskiej. Woda powierzchniowa dla celów przemysłowych pobierana jest rurociągiem z rzeki 

Skotawy powyżej budowli piętrzącej (jazu), a dalej kierowana jest do wieży ciśnień. Woda z rzeki Skotawy 

przekazywana jest do odstojnika, następnie studni zbiorczej, pompowni i wieży ciśnień. 
 Z uwagi na wykonanie nowego jazu i konieczność likwidacji istniejącej budowli, przewiduje się 
modernizację istniejącego ujęcia wody. Komora ujęciowa zlokalizowana zostanie na lewym brzegu rzeki tuż 
powyżej przepławki. Dno komory znajdować się będzie na rzędnej 41,00 m npm. Komora żelbetowa posiadać 
będzie kraty zabezpieczające przed napływem zanieczyszczeń, oraz zamknięcie w postaci zastawki naściennej. 

Rurociąg ujściowy zostanie wykonany jako przewód z PEHD o średnicy 300 mm, ułożony ze spadkiem 

wynoszącym 0,4% w kierunku piaskownika. Przed piaskownikiem na przewodzie zostanie wykonana studnia 

rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, z zasuwą nożową.  
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 Kraty stalowe na wlocie do rurociągu wykonane zostaną z prętów stalowych ∅ 18 mm w osłonkach z 

PVC o grubości 2 mm. Rama krat wykonana zostanie z ceowników 65 mm.  

Podczas prowadzenia prac związanych z wykonaniem obiektów, piętrzenie wody w rzece zostanie 
czasowo obniżone. W związku z tym zajdzie potrzeba tymczasowego poboru wody na cele 
technologiczne garbarni przy użyciu pompy montowanej w studni. Z uwagi na przebieg procesów 
technologicznych zakładu, Wykonawca musi zapewnić dopływ odpowiedniej jakości wody przez cały 
okres prowadzenia robót. W związku z tym studnię z pompą do tymczasowego poboru należy 
zlokalizować odpowiednio powyżej miejsca prowadzenia prac, a ujęcie tymczasowe należy zabezpieczyć 
przed zamulaniem i zapiaszczaniem oraz stale kontrolować i w razie potrzeby korygować lub 
oczyszczać. 
 

 

5.6. Wyposażenie budowli  

Wyposażenie budowli jazu i przepławki stanowią: 

- dwie stalowe zasuwy dwudzielne o wymiarach 1,60 m x 2,00 m i 1,60 m x 1,95 m typu JZD-2-1,6 z 

ręcznymi mechanizmami wyciągowymi, 

- dwa zestawy szandorów drewnianych do zamknięć remontowych od strony górnej wody 2,0 m x 1,6 m 

i 1,95 m x 1,60 m  

- zestaw szandorów drewnianych do zamknięcia wlotu na przepławkę dla ryb; 

- skaner do monitoringu działania przepławki (licznik dla ryb) 

- łata wodowskazowa na górnym stanowisku przymocowanej do prawej ściany filara środkowego z 

"zerem" na poziomie 40,00 m npm 

- bolec stalowy na prawej ścianie doku jazu z górna krawędzią na poziomie NPP = 42,00m npm.  

- łata wodowskazowa na dolnym stanowisku przymocowanej do lewej ściany doku jazu. z "zerem" na 

poziomie 40,00m npm 

- repery do kontroli osiadania budowli w ilościach:  

4 sztuk na istniejącej konstrukcji jazu 

12 sztuk na przepławce i komorze wlotowej 

Poziomy reperów należy ustalić w oparciu o co najmniej dwa repery państwowe. Wszystkie elementy 

stalowe wyposażenia jazu, przepławki, przepustu i umocnienia brzegu, po ich oczyszczeniu, należy dwukrotnie 

pokryć farbą antykorozyjną typu Hammerite. 

 
 

Kolejność wykonania robót 

1. Odpompowanie wody z komory utworzonej przez istniejące ścianki szczelne; 

2. Oczyszczenie istniejącej konstrukcji jazu; 

3. Wykonanie prac zabezpieczających powierzchnię betonów na jazie; 

4. Osadzenie zamknięć głównych na jazie; 

5. Konserwacja konstrukcji stalowych 

6. Wykonanie studni w dnie dla umożliwienia tymczasowego poboru wody dla celów technologicznych 

zakładu przez pompowanie; 

7. Otwarcie starego jazu 

8. Wykonanie odgrodzenia tymczasowego od strony górnej i dolnej wody dla umożliwienia wykonania 

umocnień 
9. Wykonanie umocnień dna rzeki powyżej i poniżej jazu; 

10. Wycięcie pod wodą ścianek szczelnych zamykających przepływ przez jaz od dolnej i górnej wody 

11. Wbicie ścianek szczelnych dla odgrodzenia miejsca budowy przepławki; 

12. Wykonanie pozostałych gródz dla wykonania przepławki oraz umocnień powyżej i poniżej niej; 

13. Wykonanie instalacji odwadniających wykop; 

14. Wykonanie konstrukcji przepławki i wlotu do rurociągu ujściowego; 

15. Wykonanie rurociągu ujściowego; 

16. Wykonanie przegród i narzutów kamiennych; 

17. Montaż urządzenia do monitoringu przepławki; 

18. Wykonanie umocnień powyżej i poniżej przepławki; 

19. Rozebranie gródz i spiętrzenie wody odbudowanym jazem;  

20. Rozebranie studni tymczasowego pompowania na zakład; 

21. Wykonanie odgrodzenia lewej części starego jazu; 

22. Rozbiórka elementów zamknięć oraz filarów niepowiązanych z konstrukcją mostu; 

23. Wykonanie bystrza w lewej części światła; 
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24. Odgrodzenie prawej części jazu; 

25. Rozbiórka elementów zamknięć oraz filarów niepowiązanych z konstrukcją mostu; 

26. Wykonanie bystrza w prawej części światła; 

 
Wykonanie robót-wytyczne ogólne 
 
 
5.7. Roboty pomiarowe - ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych i pomiarowych podano w OST-00. Prace pomiarowe 

powinny być wykonane zgodnie z  obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować geodezyjnie w terenie punkty główne wykonywanych 

obiektów (repery robocze itp.) i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów 

wysokościowych. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia wykonywanych 

robót.   

Roboty pomiarowe i geodezyjne  należy wykonywać wg.  zaleceń stosowanych dla  obiektów i robót liniowych.   

 
5.7.1. Dowiązanie geodezyjne 

 Na odbudowanym jazie jak i na projektowanej przepławce dla ryb, założono repery kontrolne, które 

należy doniwelować metodą niwelacji precyzyjnej do sieci państwowej. Projektowana budowla jest połączona 

z istniejącą, co pozwala na wytyczenie jej metodą domiarów. Przez cały czas trwania realizacji inwestycji 

należy zapewnić obsługę przez uprawnionego geodetę. 
 Wszystkie prace związane z projektowanymi robotami należy prowadzić pod nadzorem geodezyjnym 

w oparciu o repery niwelacji państwowej. 

 Wszystkie rzędne opisane jako poziomy w m n.p.m., należy odnieść do rzędnych reperów niwelacji 

państwowej.  

Wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe trwałych obiektów inwestycji musi wykonać uprawniony 

geodeta, który fakt wytyczenia kolejnego elementu powinien stwierdzić odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy. 

 
 

5.7.2. Roboty pomiarowe obejmują : 
- odszukanie w terenie i niwelacja  reperów dla celów budowy oraz wytyczenie punktów   

głównych i linii bazowych, 

- wykonywanie pomiarów bieżących  oraz kontrolnych w miarę postępu robót, 

- wyrób i zamocowanie na  wykonywanym obiekcie  kołków pomiarowych. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inspektorowi Nadzoru. 

 
 
5.7.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego charakterystycznego odcinka robót 

liniowych oraz punktowych (budowle). 

 
 
5.8. Ścianka szczelna 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-

10052. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” wraz z 

harmonogramem uwzględniającym warunki w jakich będą wykonywane ścianki szczelne. Konstrukcje ścianki 

szczelnej mogą być wykonane tylko przez Wykonawców posiadających odpowiednie do zakresu 

doświadczenie. Wykonawca nie może zlecić wykonania ścianki szczelnej innemu Podwykonawcy bez zgody 

Inwestora.  

 Przed przystąpieniem do wykonania ścianki szczelnej należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi w projekcie i wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Przed rozpoczęciem i w trakcie 

wykonywania ścianek szczelnych należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z : 

- wyznaczeniem osi ścianek szczelnych, 

- wyznaczeniem punktów charakterystycznych, 

- wykonaniem reperów wysokościowych 

- wyznaczeniem i kontrolą niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej. 
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Próbne zagłębianie ścianki szczelnej 

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót należy wykonać próbne zagłębienie kilku grodzic w celu : 

- określenie najbardziej efektywnej metody zagłębiania grodzic, 

- określenie wpływu sposobu zagłębiania grodzic na możliwość wystąpienia uszkodzeń w 

sąsiadujących budowlach i urządzeniach, 

- określenie możliwości osiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu podstawy grodzic, 

- określenie poprawności doboru grodzic ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w 

trakcie zagłębiania grodzic, 

- określenie możliwości osiągnięcia pionowej nośności ścianki przez pomiar wpędu grodzic oraz 

wykonanie próbnego obciążenie grodzic.   

Zasady wykonywania ścianki szczelnej 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową o postanowieniami norm PN-

EN 12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052. 

W celu uzyskania odpowiedniej dokładności należy wykonać i stosować ramy prowadzące. Ramy powinny być 
stabilne, mocne i ustawione na poziomach zapewniających możliwość poziomego i pionowego osiowania 

grodzicy w czasie zagłębiania. 

W czasie wbijania grodzic należy prowadzić „Dziennik wbijania”, w którym należy zawrzeć : 
- dane odnośnie sposobu zagłębiania grodzic w trakcie zagłębiania próbnego, 

- dane odnośnie zagłębiania grodzic i ewentualnych trudności wynikłych podczas zagłębiania 

próbnego, 

- wnioski z zagłębiania próbnego i wybór sposobu zagłębiania, 

- ogólną charakterystykę urządzenia do zagłębiania grodzic, 

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

- dane odnośnie zagłębiania grodzic i ewentualnych trudności wynikłych podczas zagłębiania. 

Podczas zagłębiania grodzic należy regularnie kontrolować stan techniczny budowli i instalacji 

zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

Tolerancje wykonywania ścianek szczelnych 

Dopuszczalne odchyłki wynoszą : 
±50 mm  dla położenia głowicy w kierunku prostopadłym do ścianki, 

±250 mm dla poziomu zagłębienia, 

±1%  dla pionowości we wszystkich kierunkach. 

 
 
 

5.9. Mieszanka betonowa 
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji powinna odpowiadać wymaganiom PN-

EN 206-1 : 2003. 

 Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 

 Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 

− kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 

− zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 

− sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

 Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 12350:2002. Nie 

może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się 
sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistych. 

 Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku 

niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających. 

 Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-

doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 

 Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa, 

pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  

 Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych 

przypadków: 

− zmiana rodzaju składników, 

− zmiana uziarnienia kruszywa, 

− zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w 

całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m
3
 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm

3
. 
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 Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub 

betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 
 ± 2 % dla cementu, wody, dodatków, 

 ± 3 % dla kruszywa. 

 Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być 
większa niż 100 % jej pojemności roboczej. 

 Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 

minuty. 

 Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty 

roboczej) więcej niż ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0
o
 C wykonywanie mieszanki betonowej 

należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

 

 

5.10. Betonowanie i pielęgnacja 
 

 Klasa betonu powinna wynosić C 30/37 XF3 i C 20/25 XF3. 

Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz powinny 

odpowiadać wymaganiom: 

a) PN-EN 12390 : 2002 część 1 do 8 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na 

działanie mrozu, 

b) PN-EN 206-1 : 2003 i PN-EN 12350 : 2002 część 1 do 7 w zakresie składu betonu, mieszania, 

zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 

  

Układanie betonu: po odbiorze deskowania i zbrojenia. 

Zagęszczenie: początek zagęszczenia po uprzednim rozłożeniu warstwy betonu, nigdy w czasie 

rozkładania tej warstwy. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5
o
 C. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5
o
 C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20
o
 C w chwili jej układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 

i inną wodą. 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008 : 2003.  

 Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić po 

osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

 Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią oraz w zasięgu 

działania wód agresywnych, należy zabezpieczyć przed korozją przez zaizolowanie dwukrotne Abizolem.  

 

Rejestracja betonowania w dzienniku budowy przez Nadzór Inwestorski obejmująca: 

• dane dotyczące obiektu 

• czas rozpoczęcia 

• dane dotyczące betonu: klasa betonu hydrotechnicznego, wodoszczelność, mrozoodporność, 
konsystencja, skład, domieszki-wg danych dostawcy 

• temperatura powietrza 

• opad stożka 

• zagęszczenie (wibrowanie, czas) 

• pobranie próbek, miejsce zabezpieczenia próbek z każdego dnia betonowania 

Odbiór końcowy betonu 

• dopuszczalne odchyłki przy grubości ściany 50 cm – do 25 mm 

• położenie pionowych przerw roboczych – do 30 mm 

• wymiary ważne pod względem hydraulicznym – do 10 mm 

Warunki bhp 

• wcześniejsze przeszkolenie załogi w zakresie bhp robót betoniarskich 

• ogólne zasady bhp wg rozporządzenia MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. Nr 13 poz.93) oraz 

przepisy szczegółowe. 

 
5.11. Zbrojenie    

Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań SST i zgodnie z 

postanowieniem PN-EN 206-1 : 2003. 
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 Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 

 Warunki szczegółowe : 

• układanie zbrojenia: w deskowaniu sztywnym, zabezpieczonym przed przesunięciem, 

• klasa i rodzaj stali : zbrojenie główne – stal klasy A-III, żebrowana jednoskośnie (śrubowo) o znaku 

34GS, 

• zbrojenie rozdzielcze – stal 34GS oraz stal klasy A-III, żebrowana, spawalna, 

• wymiary i kształt: wg rysunków zbrojeniowych. 

 

Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie transportu na 

miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym 

wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. 

Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe 

prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest 

stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru. 

 Kontrola stali : 

• powierzchnia stali bez pęknięć, pęcherzy, naderwań, odpadającej rdzy, zaolejenia, 

• niedopuszczalne pęknięcie przy zaginaniu, 

• odchyłki dopuszczalne w stosunku do projektowanych wymiarów prętów :do10 mm, 

• odchyłki dopuszczalne otuliny: do 5 mm. 

 

Sprawdzeniu podlegają: 
− średnice użytych prętów, 

− rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w 

innych elementach 0,5 cm, 

− rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż  ± 2 cm, 

− różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od 

dokumentacji projektowej o więcej niż  ± 5 cm, 

− otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 

− powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 

Odbiór zbrojenia 

• odbiór podłoża, usunięcie zanieczyszczeń z deskowań, oczyszczenie zbrojenia z rdzy, 

• sprawdzeniu podlega poprawność wykonania deskowań i rusztowań, ich wymiarów i sztywności, 

odporności na przesunięcie, 

• zgodność z projektem ułożonego zbrojenia – rodzaj stali, średnice, rozstaw, połączenia spawane i na 

zakład oraz jakość powierzchni stali i otulenie prętów głównych, 

• prawidłowość umieszczenia taśm dylatacyjnych, 

• ustawienie i kompletność elementów wbetonowywanych – prowadnic, okuć, marek itp. 

• przygotowanie styków ze sąsiednim elementem przepławki lub jazu. 

Wpis do dziennika: wyniki odbioru i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 

5.12. Deskowanie 
 Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-EN 206-1 : 2003 dla deskowań drewnianych 

i ew. BN-73/9081-02 dla - stalowych.  

 Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w 

sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie 

powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w 

wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową 
powinny być obficie zlewane wodą. 
 
5.13. Rurociąg ujęciowy  z rur PEHD ∅∅∅∅ 300/338 mm SN 8-wymagania ogólne 
 

5.13.1. Montaż – (niezależnie od stopnia elastyczności materiału, z którego zostały wyprodukowane) 

powinien być wykonywany prawidłowo, stosownie do ich własności fizycznych i mechanicznych. Dla rur z 

materiałów termoplastycznych należy uwzględnić następujące czynniki: 
• czy są to rury ciśnieniowe, czy przewody grawitacyjne; 

• warunki transportu i składowania. 

Powyższe dane są ważne, ponieważ materiał, z którego wykonane są rury cechuje się możliwością 
odkształceń w warunkach znacznych obciążeń działających w dłuższym okresie czasu i/lub w warunkach 

wyższych temperatur. 
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Warunki techniczne montażu rurociągów uwzględniają następujące elementy: 

• rodzaju materiału użytego do zasypki 

• stopień zagęszczenia 

• wzmocnienie rurociągu, przeciwdziałające wypłynięciu na skutek działania wyporu 

hydrostatycznego wód gruntowych 

• szczegóły przekroju poprzecznego wykopu. 

Warunki techniczne montażu rur wykonanych z materiałów termoplastycznych muszą być zgodne z 

miejscowymi normami i przepisami, które mają pierwszeństwo w przypadku ich niezgodności z polecanymi. 

 

 

Maksymalna granulacja dopuszczalna przy obsypce rurociągów PEHD: 

         

Piasek 0,06 mm≤d≤2 mm 

może być stosowany bez ograniczeń jako materiał do obsypki rur z tworzyw 

termoplastycznych  

Żwir 2 mm≤d≤60 mm jako materiał do obsypki rurociągów dopuszcza się 
granulacje: 

d=40 mm÷60 mm dla rur PEHD, PE-ED, PP 

d=20 mm dla rur Weholite Spiro 

 

Wykopy-szerokość dna wykopu powinna umożliwiać wykonanie połączeń połączeń rur i zagęszczenia 

gruntu po bokach przewodu. Typowe szerokości boczne wykopu zależą od średnicy rurociągu: 

       

średnica nominalna 

[mm] 

szerokość boczna 

[mm] 

Dn<300 

300<Dn<900 

900<Dn<1600 

1600<Dn<2400 

2400<Dn<3000 

200 

300 

400 

600 

900 

 

Szerokie wykopy mogą okazać się konieczne przy względnie głębokich wykopach lub w przypadku 

niestabilności gleby. W takim przypadku maksymalna szerokość wykopu nie powinna być większa niż 3x 

zewnętrzna średnica rury. 

Zagęszczenie gruntu. Stopień zagęszczenia (%) zależy od: 

- rodzaju gruntu, 

- grubości warstwy przykrywającej rurociąg, 

- poziomu wody gruntowej, 

- klasy rurociągu (ze względu na ciśnienie). 

Im wyższa klasa rurociągu, tym stopień zagęszczenia gruntu może być niższy. 

 

Układanie rur PEHD poza pasem drogowym: 

          

Podłoże: warstwa min.100 mm, grunt sypki zagęszczalny, 

zagęszczanie: lekkim sprzętem mechanicznym 

Obsypka rurociągu: warstwami grub.25 cm, grunt sypki zagęszczalny do wysokości 30 

cm ponad wierzch rury, 

zagęszczanie: ubijanie gruntu ręcznie lub lekkim sprzętem 

mechanicznym  

Zasypka wykopu: warstwami grub.30 cm, grunt rodzimy, 

zagęszczanie: lekkim sprzętem mechanicznym 

 

wymagania techniczne: 

• maksymalna grubość zagęszczanych warstw: =0,25 m 

• stopień zagęszczenia gruntu:   =0,95 

 

 

Układanie rur PEHD pod drogami: 

          

w gruncie suchym:  

Podłoże: warstwa min.150 mm, piasek, ił, glina, ubijanie ręczne  
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Obsypka rurociągu: kolejno zagęszczane warstwy do wysokości min.0,5 m ponad 

wierzch rurociągu (piasek, żwir, ił, grunt rodzimy jednorodny lub 

mieszany), 

zagęszczanie: lekkim sprzętem mechanicznym, stopień 
zagęszczenia zgodny z wymaganiami dotyczącymi ugięcia rury, 

zagęszczanie mechaniczne  

Zasypka wykopu: j.w. min.0,5 m piasek, żwir (tzn. 1 m ponad wierzch rurociągu), 

stopień zagęszczenia zgodny z wymaganiami dotyczącymi ugięcia 

rury, zagęszczanie mechaniczne 

wykop odwodniony:  

Podłoże: j.w min 150 mm, piasek, ił, glina, zagęszczanie : ubijanie ręczne 

Obsypka rurociągu: j.w. min 0,5 m ponad wierzch rurociagu (piasek, żwir, ił, grunt 

rodzimy jednorodny lub mieszany), 

zagęszczanie: lekkim sprzętem mechanicznym, stopień 
zagęszczenia zgodny z wymaganiami dotyczącymi ugięcia rury, 

zagęszczanie mechaniczne 

Zasypka wykopu: j.w. min.0,5 m piasek, żwir (tzn. 1 m ponad wierzch rurociągu), 

stopień zagęszczenia zgodny z wymaganiami dotyczącymi ugięcia 

rury, zagęszczanie mechaniczne 

Podbudowa drogi: wykonać zgodnie z projektem drogowym (dla dróg nowo 

projektowanych) 

 

wymagania techniczne: 

• maksymalna grubość zagęszczanych warstw: =0,20 m 

• stopień zagęszczenia gruntu:   =0,95 

 

Połączenia rur-zgrzewanie doczołowe 

Przed rozpoczęciem zgrzewania należy wykonać następujące prace przygotowawcze, dokładnie 

według instrukcji obsługi: 

• przygotowanie stanowiska pracy, ustawienie zgrzewarki, ewentualne zastosowanie osłon 

przeciwsłonecznych lub przeciwdeszczowych, 

• wykalibrowanie zgrzewarki i odpowiedniego wyposażenia pomiarowego, 

• przygotowanie karty kontrolnej parametrów technicznych występujących podczas 

zgrzewania, 

• przygotowanie specjalnego oznakowania (jeżeli jest to wymagane umową). 
Podczas zgrzewania ważne parametry techniczne procesu muszą być zapisywane w karcie kontrolnej. 

Po zakończeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry powinny być porównane z wartościami 

ustalonymi przez wymagania techniczne. Każda zgrzeina jest numerowana i musi być zaakceptowana. W 

wypadku,  gdy połączenie nie uzyska akceptacji, należy je usunąć i  wykonać nowe. 

Szczegółowa instrukcja zgrzewania znajduje się przy każdej zgrzewarce.   

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

1. Zgodność elementów budowli z dokumentacją techniczną sprawdza się przez oględziny zewnętrzne oraz 

pomiary szczegółowe.  

2. Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 

powołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane w przypadku gdy budzą 
jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich jakość. 

 

6.1. Zakres kontroli wykonania ścianek szczelnych 
 

Kontrole przed wykonywaniem ścianek szczelnych : 

- przygotowania terenu, 

- stanu technicznego i sposobu fundamentowania sąsiednich budowli i instalacji, 

- prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi ścianek szczelnych oraz punktów 

charakterystycznych,  

- kontrola materiałów 

- sposobu transportu i magazynowania elementów ścianek szczelnych. 
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Kontrole podczas próbnego zagłębiania elementów ścianek szczelnych : 

- kontrole urządzeń do zagłębiania w zakresie stanu technicznego oraz właściwego ich doboru, 

- kontrola gruntu w zakresie zgodności z projektem ( na podstawie wpędu grodzic), 

- sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle (np.pomiar drgań), 
- sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych odnośnie 

osiągnięcia zakładanego poziomu podstawy grodzic, 

- sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych odnośnie 

osiągnięcia zakładanej nośności pionowej ścianki przez pomiar wpędu grodzic oraz wykonanie 

próbnego obciążenia, 

- kontrolę poprawności doboru grodzic ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w trakcie 

zagłębiania grodzic, 

- kontrola sąsiednich budowli i instalacji 

 

Kontrole podczas zagłębiania elementów ścianek szczelnych : 

- kontrole urządzeń do zagłębiania w zakresie stanu technicznego oraz właściwego ich doboru, 

- kontrola gruntu w zakresie zgodności z projektem ( na podstawie wpędu grodzic), 

- sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle (np.pomiar drgań), 
- sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych odnośnie 

osiągnięcia zakładanego poziomu podstawy grodzic, 

- sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych odnośnie 

osiągnięcia zakładanej nośności pionowej ścianki przez pomiar wpędu grodzic, 

- kontrola kolejności wykonania ścianek zgodnie z harmonogramem 

- kontrola pionowości zagłębiania 

- kontrola przygotowania powierzchni stalowych grodzic do zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- kontrola w zakresie dokładności wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchyłek, 

- kontrola sąsiednich budowli i instalacji podczas i po wykonaniu ścianek szczelnych w zakresie 

powstania uszkodzeń spowodowanych zagłębianiem elementów ścianek szczelnych. 

 

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe w trakcie lub 

po wykonaniu ścianek szczelnych Wykonawca będzie usuwał na własny koszt. 

 

6.2. Roboty betonowe i żelbetowe 
 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, 

mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 12350.  

 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 

dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-89/H-84023.06/A1 : 1996. 

 

Wymagane badania betonu w czasie budowy należy przeprowadzać wg norm podanych w pkt. 10.3 

 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 

1 

1.1. 

Badania składników betonu 

Badanie cementu 

 - czasu wiązania 

 - stałości objętości 

 - obecności grudek 

 

PN EN 12350 : 2002 

Część 1 do 7 

 

bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 

1.2. Badanie kruszywa 

  - składu ziarnowego 

  - kształtu ziarn 

  - zawartość pyłów mineralnych 

  - zawartości zanieczyszczeń 
     obcych 

  - wilgotności 

 

j.w. 

 

każdej dostarczonej partii 

każdej dostarczonej partii 

każdej dostarczonej partii 

 

każdej dostarczonej partii 

bezpośrednio przed użyciem 

 

1.3. 

 

Badanie wody 

 

PN EN 1008 : 2003 

przy rozpoczęciu robót oraz w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń 
1.4. Badanie dodatków  i domieszek Instrukcja ITB 206/77 

2 Badania mieszanki betonowej 

- urabialności 

- konsystencji 

 

- zawartości powietrza w      

  mieszance betonowej 

 

PN EN 12350 : 2002 

Część 1 do 7 

 

przy rozpoczęciu robót 

przy proj.recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą 
przy ustalaniu recepty oraz 2 

razy na zmianę roboczą 
3 

3.1. 

Badania betonu 

Badanie wytrzymałości 

 

PN EN 12390 : 2002 

przy ustalaniu recepty oraz po 

wykonaniu każdej partii 
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na ściskanie na próbkach     Część 3 betonu 

3.2. Badania nieniszczące betonu w 

konstrukcji 

PN EN 12390 : 2002 

Część 1 do 8 

w przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

 

3.3. 

 

Badanie nasiąkliwości 

 

PN EN 12390 : 2002 

Część 1 do 8 

przy ustalaniu recepty, 3 razy w 

czasie wykonywania 

konstrukcji ale nie rzadziej niż 
raz na 5000m3 betonu 

 

3.4. 

 

Badanie odporności na działanie mrozu 

 

PN EN 12390 : 2002 

Część 1 do 8 

przy ustalaniu recepty 2 razy w 

czasie wykonywania 

konstrukcji, ale nie rzadziej niż 
raz na 5000 m3 betonu 

 

3.5. 

 

Badanie przepuszczalności wody 

 

 

przy ustalaniu recepty, 3 razy w 

czasie wykonywania 

konstrukcji ale nie rzadziej niż 
raz na 5000 m3 betonu 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w OST - 00. "Wymagania ogólne". 

Podstawą dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.  

Jednostkami obmiarowymi dla poniższych robót są: 
- wbijanie ścianek szczelnych   1 m (1 metr liczony po osi ścianki na długości) 

- betonowanie     1 m
3 
( 1 metr sześcienny) 

- zbrojenie     1 kg (1 kilogram) 

- cięcie stali     1 m ( 1 metr) 

- izolacje     1 m
2
 (1 metr kwadratowy) 

- dylatacje     1 m (1 metr) 

- malowanie konstrukcji stalowych  1 m
2
 (1 metr kwadratowy) 

- montaż rurociągu PEHD   1 m (1 metr) 

- podsypki, zasypki    1 m
3 
( 1 metr sześcienny) 

- ustawienie bloków kamiennych  1 szt. ( 1 sztuka) 

- narzuty kamienne luzem   1 m
3 
( 1 metr sześcienny) 

- narzuty kamienne w płotkach   1 m
2 
( 1 metr kwadratowy) 

- palisady z kołków faszynowych  1 m (1 metr) 

     

 

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistych ilości wykonanych prac. 

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie : 

− ścianek szczelnych, 

− podsypek i podłoży 

− deskowania, 

− montażu rurociągu PEHD 

− izolacji 

 

Przy odbiorze technicznym elementów budowli sprawdzeniu podlega : 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie jakości materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości wbicia ścianek szczelnych, 

- sprawdzenie wytrzymałości betonu, 

- sprawdzenie izolacji.  

- sprawdzenie montażu rurociągu, 
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8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Roboty te 

należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. W 

przypadku pozytywnej oceny dokonuje się częściowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru. Przez etap 

robót rozumie się część prac ujętych w kosztorysie ofertowym, które stanowią określoną całość. Roboty będą 
odbierane etapami na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o kosztorys ofertowy. 

 

8.2. Odbiór końcowy 
Przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych. W przypadku 

pozytywnej oceny dokonuje się końcowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru. 

Przedmiotem odbioru będzie całość wykonanych robót, zgodnie z kosztorysem ofertowym. Całkowite 

zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienie telefoniczne inwestora. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Odbiór ten musi być poprzedzony pomiarem geodezyjnym. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny, oraz zgodności wykonanych robót z umową i projektem wykonawczym.  

Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 

 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7. 

Zastosowane jednostki obmiarowe dla wyceny poszczególnych rodzajów robót  należy przyjąć  
zgodnie z przedmiarem robót. Podstawą rozliczenia robót jest kosztorys ofertowy.  

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Literatura 
[1]  W.Goliński, A.Krupa, K.Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. 

 Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005 

10.2. Akty prawne-rozporządzenia  
[1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).  

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072) 

 

1 PN-EN 12063: 2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

2 PN-EN 10248-1 : 1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.  

3 PN-EN 10248-1 : 1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.  

4 PN-EN 10249-1 : 2000 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.  

5 PN-EN 10249-1 : 2000 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.   

6 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

7 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

8 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

9 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

10 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

11 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 

12 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

13 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 

14 PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-Żwir i 

mieszanka 

15 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

16 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

17 BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 

18 PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 

19 PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności 

fizyczno-mechanicznych 

20 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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21 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

22 PN-B-30000: 1988 Cement portlandzki 

23 PN-B-30003: 1981 Cement murarski 15 

24 PN-B-30005: 1988 Cement hutniczy 

25 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

26 PN-B-06250: 1988 Beton zwykły 

27 PN-B-06251: 1963 Roboty betonowe i żelbetowe-Wymagania techniczne 

28 PN-EN 206-1 : 2003 Beton. Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
29 PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 Beton-część 1 

30 PN-EN 12350:2002 Część 1 do 7. Badania mieszanki betonowej 

31 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6 : Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 

32 PN-EN 12390:2002 Część 1 do 8. Badania betonu 

33 PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betony, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu 

34 BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny-Wymagania techniczne 

35 PN-89/H-84023.06/A1 

: 1996 

Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

36 PN-H-93215: 1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

37 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

38 PN-B-24620: 1974 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

39 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

40 PN-B-24625: 1957 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 

41 BN-63/8959-01 Uszczelnienie dylatacji jazów i śluz 

42 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

43 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

44 PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

45 PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

46 PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 

47 PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

48 PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

49 PN-M-82006 Podkładki okrągłe dokładne 

50 PN-M-82054-09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek 

51 PN-B-12082:1996 Darnina. Wymagania i badania przy odbiorze 

52 BN-78/9224-04 Faszyna leśna  

53 BN-78/9224-04 Kołki faszynowe  

54 PN-EN-743: 1996  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. 

Oznaczanie skurczu wzdłużnego. 

55 PN-EN-744: 1997  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. 

Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka 

56 PN-EN ISO 9969: 

1997  

Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie sztywności obwodowej.  

57 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 

 

10.3. Przepisy związane  
Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady  kompletowania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna  G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 

Instrukcja techniczna  Kg.  Geodezyjna obsługa Inwestycji. GUGiK 

Instrukcja techniczna  Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

Instrukcja techniczna  G-3.2.  Pomiary realizacyjne GUGiK   1983r. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


